



15 APRIL 2021

## **HERINRICHTING DR. HAUBENLAAN: AANPASSING PLANNING**

### **Start op 28 april 2021**

Beste bewoner

Op woensdag 28 april beginnen de riolerings- en wegenwerken in de Dokter Haubenlaan. Aannemer Besix Infra start dan met het opbreken van de oude rijwegverhardingen vanaf de Rijksweg tot en met de uitrit van de parking van de bibliotheek. De werken vatten dus meteen aan in de volledige projectzone. **De werfzone wordt vanaf 28 april over de volledige lengte afgesloten.**

### **KORTERE UITVOERINGSTERMIJN ZONDER DEELFASSEN**


Bij de voorbereiding was voorzien om de werken in twee fasen over een periode van 10 maanden uit te voeren. De recent gegunde aannemer, één van de grootste in België, wil de **overlast** voor de bewoners en de handelaars **beperken** door de periode van de werken drastisch **in te korten**. Hiervoor zullen extra ploegen worden ingezet.

De aanleg van de gescheiden riolering zal dan ook in één beweging over de totale lengte gebeuren. Dit betekent dat de volledige werfzone ontoegankelijk zal zijn. Dankzij deze optimalisering van de aanpak is de **duurtijd** van het project gevoelig **korter**. De werken zullen tegen oktober klaar zijn. **Dat is vijf maanden sneller dan bij uitvoering in deelfasen.**

### **DR. HAUBENLAAN AFGESLOTEN VOOR ALLE VERKEER TOT EIND AUGUSTUS 2021**

Vanaf woensdagochtend 28 april is **geen verkeer meer mogelijk in de werfzone**. Tussen de Rijksweg en de parking van de bib kan je enkel te voet de Dokter Haubenlaan bereiken. De kruispunten met de Heirstraat, Jagersborgweg en Parklaan vallen in de werken en zijn onderbroken. De parkings in de directe omgeving (kerk, bib, gemeentehuis) blijven toegankelijk via de Deken Bernardstraat.

Bij de start van het nieuwe schooljaar zal de rijbaan vanaf de Rijksweg tot en met de parking van de bib opengesteld worden. In september gebeurt dan nog de afwerking zoals het inrichten van plantenbakken, plaatsen van schuilhuisjes, enz ...



## VERKEER TUSSEN RIJKSWEG EN KOTEM VOLGT 'KERMISOMLEIDING'

In de periode van 28 april tot 31 augustus '21 volgt het doorgaand verkeer en De Lijn de 'kermisomleiding'. Die loopt in beide richtingen via de Rodenbachstraat – Gildestraat – Industrielaan – Hemelrijkstraat.

## TE VOET VEILIG DE WERF OVER EN DOOR

Woningen en handelszaken worden voor voetgangers zo comfortabel mogelijk toegankelijk gemaakt. De Sentier galerij is steeds beschikbaar en het voetpad in het verlengde (tot gerechtsdeurwaarder) wordt pas opgebroken wanneer de zone hier wordt heraangelegd.

Voor voetgangers en fietsers zijn twee oversteekplaatsen voorzien: aan de Jagersborgweg en tussen de parking van de bib en de Parklaan (van en naar de school). Het asfalt blijft zo lang mogelijk liggen en er wordt hekwerk voorzien waarop werfdoeken met een oproep om de werf voorzichtig en met aandacht voor machines en obstakels te passeren.

## PRIVÉPARKINGS EN TOERITTEN ZIJN NIET BESCHIKBAAR

Met de wagen de werfzone inrijden is tot de zomer in principe niet mogelijk. Dit betekent dat ook de eigen parkings (boven- en ondergronds) niet bereikbaar zijn. Wanneer de werken het toelaten, zal de aannemer na de werkuren ('s avonds en weekends) wel een lokale doorgang voorzien om bewoners toe te laten met de wagen dicht bij de woning te geraken (om laden en lossen te vergemakkelijken). Omdat de werf een dynamisch verloop kent, kunnen we op dit moment geen specifieke momenten of richtlijnen meedelen. We begrijpen uiteraard dat dit vervelend is. Toch rekenen we op uw begrip zodat we de werken veilig en vlot kunnen uitvoeren.

## EXTRA INFO OVER HET PROJECT?

Meer informatie over deze werken vindt u op: [www.maasmechelen.be/wegenwerken-dr-haubenlaan-en-omgeving](http://www.maasmechelen.be/wegenwerken-dr-haubenlaan-en-omgeving)

## WAAR KAN U TERECHT BIJ VRAGEN?

Minderhinderbureau: [info@amaril.be](mailto:info@amaril.be), 011 433 855

Afkoppelingsdeskundige gescheiden riolering: [info@bureaunotermans.be](mailto:info@bureaunotermans.be), 012 74 54 93

Dringend: 0800 65 0 65 (gasgeur), 078 35 35 00 (stroomonderbreking), 02 238 96 99 (drinkwaterprobleem)

We danken u alvast voor uw begrip en medewerking.

  
Sabine Bervaes  
algemeen directeur

  
Marleen Kortleven  
schepen

  
Raf Terwingen  
burgemeester